

Cronograma do Plano de Ação de 2013

AÇÃO	OBJETIVO	DATA / PERÍODO	RESPONSÁVEL	CARGA HORÁRIA
Levantamento junto aos regentes das capacitações tecnológicas a serem oferecidas no ano de 2012.	Nortear o plano de ação tecnológico do ano de 2012.	07/02 a 10/02	PROGETEC	06 hs
Atualização e reestruturação dos links da Wikispaces.	Manter os registros do ano de 2012 e iniciar os registros das atividades a serem desenvolvidas em 2013.	FEV / DEZ	NTE E PROGETEC	40 h
Estruturação do Plano de Ações tecnológicas.	Nortear os trabalhos a serem desenvolvidos na comunidade escolar.	A definir	PROGETEC e Coordenação Pedagógica	40 h
Oficinas de informática básica do Linux educacional (Writer, Impress e Calc)	Capacitar os docentes para utilização dos recursos do Linux Educacional.	Datas a serem definidas (depende horário das hs atividades dos professores)	PROGETEC	20 h

Oficinas de capacitação para utilização de recursos disponíveis na web e recursos midiáticos.	Capacitar os docentes para utilização de ambientes da web e recursos midiáticos.	Datas a serem definidas (depende horário das hs atividades dos professores)	PROGETEC	20 h
---	--	---	----------	------